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Информация 
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в части работ по реконструкции
дороги общего пользования по ул. Бойцов 9-й Дивизии
от ул. Звездная до ул. 50 лет Октября в городе Курске»
Контрольное мероприятие проведено на основании п.1.13. Плана работы Контрольно-счетной палаты города Курска на 2022 год, утвержденного постановлением Контрольно-счетной палаты города Курска от 17.12.2021 №48.

Объекты контрольного мероприятия: 
1) комитет дорожного хозяйства города Курска (далее - Комитет ДХ);

2) муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Курска» (далее – МКУ «УКС»).
Реконструкция дороги по ул. Бойцов 9-й Дивизии от ул. Звездной до     ул. 50 лет Октября в г. Курске (далее – Объект) предусмотрена программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Курской городской агломерации, стратегией социально-экономического развития города Курска на 2019-2030 годы, а также муниципальной программой.
Для реализации мероприятия Администрацией города Курска с комитетом транспорта и автомобильных дорог Курской области заключены соглашения:

 о предоставлении из бюджета Курской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение,

о предоставлении средств субсидии из областного бюджета на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Комитетом ДХ (Заказчик) с обществом с ограниченной ответственностью «Дорожное ремонтно-строительное управление» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт от 21.09.2020 №1-РЕК (далее - муниципальный контракт) на проведение работ по реконструкции.

Контрольным мероприятием выявлены недостатки и нарушения:

1) Комитетом ДХ не обеспечена передача в казну имущества на сумму 8 582,0  тыс.рублей (светофорные объекты и автопавильоны) для оформления права муниципальной собственности и закрепления за юридическими лицами с целью учета и обслуживания;
2) Комитетом ДХ не переданы сведения о количестве и стоимости озеленения (высаженных деревьях) на сумму 375,7 тыс.рублей, для включения в казну и закрепления за юридическими лицами с целью ухода (полив, подкормка), в результате часть деревьев стоимостью  59,0 тыс.рублей засохла (признаки неэффективных расходов); 

3) Комитетом ДХ не оформлены документы на приемку-передачу фрезерованного асфальтобетона, что не позволило обеспечить его учет. В настоящее время отсутствуют правовые акты, регламентирующие процесс учета, хранения и применения фрезерата, с целью контроля за его оборотом;
4) Проверкой выявлены нарушения условий муниципального контракта:

гарантийные сроки установлены Подрядчиком не на все виды работ и оборудования, на часть оборудования гарантийные сроки занижены,
в отдельных случаях сдача-приемка выполненных работ и оформление предусмотренных документов осуществлялись сторонами несвоевременно,  

Подрядчиком не предоставлены Комитету ДХ копии документов о привлечении к исполнению (оплате) работ субподрядчика (соисполнителя) из числа субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организациях. При этом, Комитетом ДХ не применены меры ответственности к Подрядчику в виде штрафа. 
В период проверки Комитетом ДХ произведен расчет штрафа в сумме 1 170,0 тыс. рублей, Подрядчику направлена претензия;
5) В отношении Подрядчика определением Арбитражного суда Курской области 25.01.2022 введена  процедура банкротства. 

В результате несоблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» Комитетом ДХ пропущен срок включения в реестр требований кредиторов по неисполненному обязательству в сумме 500,0 тыс. рублей по ранее начисленным штрафам по муниципальному контракту;
6) Выявлены замечания к качеству работ, относящиеся к гарантийным обязательствам Подрядчика – нарушение целостности дорожного полотна на велосипедной дорожке и на тротуаре, истертость дорожной разметки.  На момент завершения проверки информация об устранении дефектов не поступала;
7) Комитетом ДХ несвоевременно (позже) списана стоимость банковской гарантии по муниципальному контракту;

8) При реализации соглашений о предоставлении субсидий и иного межбюджетного трансферта (стороны – Администрация города Курска и комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области) Комитетом ДХ допущено:


нарушение срока предоставления 2-х квартальных отчетов о расходах (просрочка 3 и 7 дней);

формирование отчета без цифровой электронной подписи;

формирование отчета с некорректными данными о расходах за 2021 год;


нарушение графика по срокам: разрешение на строительство и начало работ – 4 квартал 2020 года (фактически – 1 квартал 2021 года).
По итогам контрольного мероприятия:
1) Комитету ДХ и МКУ «УКС» направлены представления;
2) Главе города Курска направлены рекомендации;
3) Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Главе города Курска, в Курское городское Собрание.
