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Информация 
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия «Реконструкция насосных станций водопровода. Водопроводная насосная станция №9» системы биологической очистки на городских очистных сооружениях города Курска» 

в рамках национального проекта «Экология»
Контрольное мероприятие проведено в период с 13.07.2022 по 19.08.2022, с 05.09.2022 по 11.10.2022 на основании п.1.14. Плана работы Контрольно-счетной палаты города Курска на 2022 год.

Объекты контрольного мероприятия: 
1) комитет городского хозяйства города Курска (далее - Комитет ГХ);

2) муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Курска» (далее – МКУ «УКС»).
В 2019-2020 годах бюджетные средства на реконструкцию водопроводной насосной станции №9 в городе Курске в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода», входящего в состав Национального проекта «Экология», выделялись Департаменту строительства и развития дорожной сети города Курска и Комитету ГХ.
Реконструкция водопроводной насосной станции №9 (далее - Объект) предусмотрена Планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Курска на 2019-2020 годы и муниципальной программой «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2019-2024 годы» (далее – муниципальная программа).

Для реализации мероприятия по реконструкции Объекта Администрацией города Курска с Комитетом ЖКХ и ТЭК Курской области в 2019-2020 годах были заключены соглашения о предоставлении средств субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода». 

Согласно отчетам об исполнении соглашений на реализацию указанного мероприятия в 2019-2020 годах:

- израсходовано средств местного бюджета – 64 088,7 тыс.рублей, в том числе за счет средств субсидии – 61 884,5 тыс.рублей;

- в установленные сроки завершена реконструкция 1 объекта питьевого водоснабжения, предусмотренного муниципальной программой.

С целью проведения работ по реконструкции Объекта в 2019-2020 годах между подрядной организацией – ООО «КВАРТА-Л» и Департаментом строительства и развития дорожной сети города Курска и впоследствии - Комитетом ГХ были заключены муниципальные контракты на общую сумму 65 474,3 тыс.рублей. Общая сумма кассовых расходов на реконструкцию Объекта в 2019-2020 годах составила 64 088,7 тыс.рублей.
Контрольным мероприятием выявлены нарушения и недостатки:

1) При реализации соглашений о предоставлении субсидий Комитетом ГХ допущены нарушения сроков предоставления в Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области 2-х отчетов в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

2) Часть работ по реконструкции Объекта (демонтажные работы, электромонтажные работы, наружное освещение, проходная) выполнена подрядчиком с несоблюдением установленных сроков.

При этом, к подрядной организации не предъявлены претензии и не использовано право по оплате за выполненные работы за вычетом штрафа. Сумма штрафа составила 20,0 тыс.рублей;

3) В отдельных случаях сдача-приемка выполненных работ и оформление предусмотренных документов осуществлялись сторонами несвоевременно;

4) Оплата части выполненных и принятых работ произведена Комитетом ГХ с нарушением установленного срока. Риск применения к Комитету ГХ штрафных санкций составляет 1,1 тыс.рублей;

5) Комитетом ГХ допущены нарушения при учете стоимости банковских гарантий, предоставленных подрядной организацией по муниципальному контракту (несвоевременное списание, не отражение в учете);

6) Часть работ по реконструкции Объекта выполнена, принята и оплачена без осуществления строительного контроля, что влечет за собой риски несоответствия выполненных работ проектной документации и дополнительных расходов бюджета;

7) В ходе проверки не были предъявлены Общий журнал работ и специальные журналы работ, что не позволило в полном объеме произвести проверку сроков и условий выполнения работ по реконструкции Объекта.

По итогам контрольного мероприятия:
1) Комитету ГХ и МКУ «УКС» направлены представления;
2) Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Главе города Курска, в Курское городское Собрание.
