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Информация 
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия «Водозабор «НВА». Реконструкция. Насосная станция водопровода 2-го подъема» 

в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

Контрольное мероприятие проведено в период с 28.09.2022 по 13.12.2022 на основании п.1.15. Плана работы Контрольно-счетной палаты города Курска на 2022 год.

Объекты контрольного мероприятия: 
1) комитет  городского хозяйства города Курска (далее - Комитет ГХ);

2) муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Курска» (далее – МКУ «УКС»).
В рамках Национального проекта «Жилье и городская среда»  реализуются мероприятия федерального проекта «Чистая вода», интегрированного в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
В состав государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» (далее – Государственная программа Курской области) включена подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области», обеспечивающая достижение целей, показателей и результатов, установленных Региональным проектом «Чистая вода» (Курская область), и которой предусмотрен перечень объектов, в том числе -  «Водозабор «НВА». Реконструкция. Насосная станция водопровода 2-го подъема» (далее – Объект).
Планом мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития города Курска на 2019-2030 годы (далее – План мероприятий) и муниципальной программой «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске (далее – Муниципальная программа) предусмотрено мероприятие «Водозабор «НВА». Реконструкция. Насосная станция водопровода 2-го подъема».
 В ходе анализа муниципальных правовых актов и иных нормативных документов, принятых с целью реализации мероприятия, установлено:

1) Несоответствие размера финансового обеспечения, предусмотренного Государственной программой Курской области, Муниципальной программой, Планом мероприятий и ценой муниципального контракта, заключенного с целью реконструкции Объекта;

2) Не соответствие срока окончания работ, установленного муниципальным контрактом (25.12.2022), и срока, предусмотренного Государственной программой Курской области (июнь 2022 года);
3) Функции заказчика по реконструкции Объекта переданы и фактически исполняются МКУ «УКС», не предусмотренным Планом мероприятий;

4) Достигнутый по итогам 2021 года показатель технической готовности реконструируемого объекта (42,9%), не соответствует результату, установленному на 2021 год Планом мероприятий и Муниципальной программой (70%).

В ходе контрольного мероприятия подготовлены соответствующие предложения по корректировке муниципальных правовых актов.

С целью реализации запланированного мероприятия Администрацией города Курска с Комитетом ЖКХ и ТЭК Курской области в 2021-2022 годах были заключены соглашения о предоставлении субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) Объекта в рамках федерального проекта «Чистая вода». 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия по реконструкции Объекта в рамках соглашений  составляет 172 686 891,00 рублей, в том числе, за счет средств субсидии из бюджета Курской области в сумме 162 498 416,00 рублей.
Согласно отчетам об исполнении соглашений в 2021-2022 годах израсходовано бюджетных средств в общей сумме 103 043 593,59 рублей, в том числе:
в  2021 году – 59 999 956,95 рублей,

в  2022 году (на 01.12.2022) - 43 043 636,64 рублей.

По состоянию на 01.12.2022 ожидаемый результат по итогам реализации мероприятия не достигнут в связи с продолжающимися работами по реконструкции Объекта.

Низкий уровень освоения бюджетных ассигнований (по состоянию на 01.12.2022 - 60% от общей суммы запланированного на 2021-2022 годы объема финансирования) свидетельствует о значительных рисках неисполнения мероприятия, предусмотренного  Муниципальной программой, и не достижения значений результатов использования субсидии по соглашениям.
Проверкой выявлены нарушения Комитетом ГХ обязательств, предусмотренных соглашениями, в том числе:

1) Не обеспечено исполнение графика мероприятий за 2021 год;
2) Нарушены сроки предоставления части отчетов по исполнению соглашений;
3) Часть отчетности не представлена в форме электронного документа в системе «Электронный бюджет»;
4) Выявлены отдельные факты недостоверности отчетности по достижению значения показателя технической готовности Объекта;
5)  Не достигнуто 100% кассовое исполнение в установленные сроки. 

С целью реконструкции Объекта Комитетом ГХ (Заказчик) с ООО «Курсктехнострой» (далее - Подрядчик) был заключен муниципальный контракт от 26.04.2021 №025 (далее – муниципальный контракт №025) (в ходе исполнения произведена перемена Заказчика с Комитета ГХ на МКУ «УКС»).
Контрольным мероприятием выявлены нарушения и замечания при исполнении муниципального контракта №025:

1) Оплата выполненных и принятых работ на сумму 15 120,9 тыс.рублей произведена Заказчиком (МКУ «УКС») с нарушением установленных сроков (связано с отсутствием бюджетного финансирования от Комитета ЖКХ и ТЭК Курской области);
2) Работы на общую сумму 51 446,0 тыс.рублей приняты и оплачены Заказчиком без отметки (заключения) строительного контроля о соответствии проектно-сметной документации и техническим регламентам (риски дополнительных расходов бюджета);
3) Часть информации об исполнении муниципального контракта №025, предусмотренной законодательством о контрактной системе в сфере закупок, направлена МКУ «УКС» для размещения в Единой информационной системе в сфере закупок с нарушением установленных сроков;
4) Подрядчиком (ООО «Курсктехнострой») неоднократно нарушены условия муниципального контракта №025 о своевременной оплате выполненных субподрядчиками работ (в течение 15 рабочих дней с даты сдачи-приемки работ).

По итогам контрольного мероприятия:
1) Комитету ГХ и МКУ «УКС» направлены представления;
2) МКУ «УКС» направлены рекомендации;

3) Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Главе города Курска, в Курское городское Собрание.
