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Информация 
О результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в части выполнения в 2021 году 
работ по ремонту автомобильных дорог города Курска»

Контрольное мероприятие проведено на основании п.1.12. Плана работы Контрольно-счетной палаты города Курска на 2022 год, утвержденного постановлением Контрольно-счетной палаты города Курска от 17.12.2021 №48.

Объекты контрольного мероприятия: 
1) комитет дорожного хозяйства города Курска (далее - Комитет ДХ);

2) муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Курска» (далее – МКУ «УКС»).
Постановлением Администрации города Курска от 23.11.2015 №3537 утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и безопасности дорожного движения в 2016-2024 годах», которой предусмотрены мероприятия по ремонту дорожной сети города Курска (далее – Программа).
Для реализации мероприятий Администрацией города Курска с комитетом транспорта и автомобильных дорог Курской области заключены соглашения:

 о предоставлении из бюджета Курской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение,

о предоставлении средств субсидии из областного бюджета субсидии на проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Курской городской агломерации.
Контрольным мероприятием выявлены недостатки и нарушения:

1) На отремонтированных улицах после ремонта тепловых сетей ПАО «Квадра» имеются проседания асфальта, при этом, низкое качество восстановления покрытия, проблемы безопасности дорожного движения. Необходима синхронизация действий между Комитетом ДХ и ПАО «Квадра» при планировании и проведении ремонтных работ; 
2) Комитетом ДХ не оформлены документы на приемку-передачу фрезерованного асфальтобетона, что не позволило обеспечить его учет. В настоящее время отсутствуют правовые акты, регламентирующие процесс учета, хранения и применения фрезерата, с целью контроля за его оборотом;
3) Не идентичны сведения о протяженности автомобильных дорог, подлежащих ремонту, содержащиеся в приложениях к муниципальной программе, Перечне автомобильных дорог города Курска и технических паспортах (невозможность оценки достижения целевых показателей);
4) В тексте муниципальных контрактов - технические ошибки, дублирование, отсутствие пунктов и т.д. (риски проблем при исполнении и (или) оспаривании в суде). Сроки начала и завершения по видам работ в графиках выполнения работ - аналогичны срокам в целом по муниципальному контракту (риски срыва работ);

5) Выявлены замечания к качеству работ, относящиеся к гарантийным обязательствам подрядных организаций. На момент завершения проверки замечания полностью не устранены, информация об устранении дефектов не поступала;
7) При реализации соглашений о предоставлении субсидий и иного межбюджетного трансферта (стороны – Администрация города Курска и комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области) Комитетом ДХ допущено:


нарушение срока предоставления 2-х квартальных отчетов о расходах (просрочка 3 и 7 дней);

формирование отчета без цифровой электронной подписи;

формирование отчета с некорректными данными о расходах за 2021 год;


формирование отчета по не установленной форме (риски привлечения к административной ответственности).
По итогам контрольного мероприятия:
1) Комитету ДХ и МКУ «УКС» направлены представления;
2) Комитету ДХ направлены рекомендации;

3) Главе города Курска направлены рекомендации;
4) Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Главе города Курска, в Курское городское Собрание.
