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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА КУРСКА
Контрольное мероприятие 
«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных в 2020-2022 годах на создание объектов озеленения при строительстве (реконструкции) 

объектов муниципальной собственности»
Мероприятие осуществлено в период с 25.07.2023 по 24.10.2023 в соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты города Курска на 2023 год.

Объекты: 
· комитет дорожного хозяйства города Курска (далее – Комитет ДХ); 

· комитет городского хозяйства города Курска (далее - Комитет ГХ);

· муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Курска» (далее – МКУ «УКС города Курска»);

· муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   «Гимназия №63 «Академия успеха» (далее – МБОУ «Гимназия №63 «Академия успеха»);

· муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №58» (далее - МБОУ «СОШ №58»).
          Проверяемый период:  2020-2022 годы. 
Результаты: По результатам проведенного контрольного мероприятия выявлено 12 нарушений на общую сумму  43 987,3 тыс.рублей.
	Объект
	Вид нарушения по классификатору
	Количество выявленных нарушений
	Сумма выявленных нарушений, тыс.рублей

	Комитет ГХ
	3.19. Нарушения при оформлении прав на объекты государственной (муниципальной) казны и выбытии объектов из казны, при приобретении, прекращении права хозяйственного ведения и права оперативного управления имуществом, а также  порядка закрепления и использования находящихся в государственной (муниципальной) собственности административных зданий, строений, нежилых помещений и движимого имущества.
	3
	16 270,0

	
	3.26. Несоблюдение правообладателем порядка предоставления сведений для внесения в реестр государственного (муниципального) имущества, исключения из реестра государственного (муниципального) имущества.
	1
	2 333,6

	Комитет ДХ
	3.19. Нарушения при оформлении прав на объекты государственной (муниципальной) казны и выбытии объектов из казны, при приобретении, прекращении права хозяйственного ведения и права оперативного управления имуществом, а также  порядка закрепления и использования находящихся в государственной (муниципальной) собственности административных зданий, строений, нежилых помещений и движимого имущества.
	2
	6 335,0

	
	3.26. Несоблюдение правообладателем порядка предоставления сведений для внесения в реестр государственного (муниципального) имущества, исключения из реестра государственного (муниципального) имущества.
	1
	4 776,5

	МКУ 

«УКС города Курска»
	3.19. Нарушения при оформлении прав на объекты государственной (муниципальной) казны и выбытии объектов из казны, при приобретении, прекращении права хозяйственного ведения и права оперативного управления имуществом, а также  порядка закрепления и использования находящихся в государственной (муниципальной) собственности административных зданий, строений, нежилых помещений и движимого имущества.
	1
	316,5

	
	3.26. Несоблюдение правообладателем порядка предоставления сведений для внесения в реестр государственного (муниципального) имущества, исключения из реестра государственного (муниципального) имущества.
	1
	5 811,1

	МБОУ «СОШ №58»
	2.4. Нарушение требований, предъявляемых к проведению и документальному оформлению результатов инвентаризации активов и обязательств
	1
	-

	
	2.11. Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета
	1
	2 333,5

	МБОУ «Гимназия №63 «Академия успеха»
	2.11. Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета
	1
	5 811,1


Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства определены муниципальными программами, которыми также установлены сроки их реализации, ответственные исполнители и соисполнители, источники и объемы бюджетных ассигнований, ожидаемые результаты от реализации мероприятий, содействующие обеспечению устойчивого развития муниципального образования «Город Курск», в том числе в сфере создания объектов озеленения.
Расходование бюджетных средств на создание объектов озеленения в ходе строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности планируется и осуществляется в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией в рамках строительства (реконструкции) конкретного объекта капитального строительства. 
В сметную документацию включаются затраты по благоустройству и озеленению территории объекта строительства (реконструкции) (посадка деревьев, кустарников, устройство газонов и клумб и других элементов благоустройства и озеленения).
В рамках строительства (реконструкции) объектов капитального строительства муниципальной собственности действует ряд отраслевых документов (ГОСТ, ОДМ, СНиП и т.д.), предусматривающих выполнение требований  к размещению и организации зданий, помещений, инженерной инфраструктуре, организации территорий, созданию  озеленения и т.д.

Завершенные строительством и веденные в эксплуатацию  объекты являются муниципальной собственностью и подлежат передаче соответствующим балансодержателям на правах хозяйственного ведения или оперативного управления.

Многолетнее озеленение, созданное в ходе строительства, и являющееся имуществом муниципальной собственности города Курска, подлежит передаче в муниципальную казну муниципального образования «Город Курск», на основании распоряжений комитета по управлению муниципальным имуществом города Курска.
В 2020-2022 годах на территории муниципального образования «Город Курск» построены (реконструированы) объекты капитального строительства,  оплаченные за счет бюджетных средств,  на общую сумму 2 837 289 001,53 руб., в ходе строительства которых, в том числе, было создано многолетнее озеленение общей стоимостью 25 391 344,00 руб. (0,9% от стоимости построенных объектов капитального строительства).

Проверкой установлено, что приемка-передача в муниципальную казну созданного в ходе строительства (реконструкции) многолетнего озеленения в отдельных случаях не производится, либо производится  не в полном объеме, с нарушением установленных требований и сроков передачи.

Основными причинами, повлиявшими на нарушения при приемке-передаче многолетнего озеленения,  являются:

- несоблюдение требований действующего законодательства,

- несогласованность действий сторон при приемке-передаче озеленения,

- некорректное формирование сведений о передаваемом озеленении,

- несоответствие передаваемого озеленения требованиям ГОСТ,

- ненадлежащее состояние передаваемого озеленения (значительное количество усохших саженцев).

Проведенными осмотрами наличия и состояния многолетнего озеленения, созданного в ходе строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, установлено, что с момента его создания значительная часть озеленения утрачена (отсутствует) (признаки безрезультативных расходов бюджета).
Объект: Комитет ДХ.

В проверяемом периоде Комитетом ДХ заключались муниципальные контракты на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог, расположенных  на территории города Курска:

Магистральная улица – проспект Дружбы – улица Просторная (строительство 1 и 2 очереди), 

Магистральная улица общегородского значения по проспекту Надежды Плевицкой в городе Курске (строительство 2 очереди), 

Автомобильная дорога общего пользования по ул. Бойцов 9-й Дивизии от ул. Звездная до ул. 50 лет Октября в г. Курске (реконструкция). 
Проектно-сметной документацией на строительство (реконструкцию) указанных автомобильных дорог предусмотрены работы по созданию многолетнего озеленения.
Проверкой выявлены нарушения, в том числе:

1) Передача в муниципальную казну созданного в ходе строительства многолетнего озеленения в отдельных случаях не производилась  либо в результате допущенных ошибок при формировании сведений о количестве и стоимости озеленения производилась не в полном объеме.
2) Контрольными осмотрами состояния созданного многолетнего озеленения  выявлена его частичная утрата (отсутствие) (признаки безрезультативных расходов бюджета).
3) Условиями муниципальных контрактов на строительство не предусмотрены гарантийные сроки на озеленение, что затрудняет его восстановление по гарантии (риски дополнительных расходов  бюджета).
4) В действиях (бездействиях) должностных лиц Комитета ДХ усматриваются коррупциогенные признаки.
Объект: Комитет ГХ.

В проверяемом периоде Комитетом ГХ заключен муниципальный контракт на строительство объекта капитального строительства (МБОУ «СОШ №58»), в составе проектно-сметной документации предусмотрены работы по созданию объектов многолетнего озеленения.

Кроме этого, за Комитетом ГХ закреплено на праве оперативного управления  многолетнее озеленение, созданное в рамках муниципальных контрактов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог.
Проверкой выявлены нарушения, в том числе:

1) Передача в муниципальную казну созданного в ходе строительства многолетнего озеленения не производилась.
2) Приемка озеленения, закрепленного за Комитетом ГХ на праве оперативного управления,  произведена несвоевременно, с нарушением установленных требований, что  повлекло за собой длительное отсутствие ухода за озеленением и его частичную утрату (признаки безрезультативных расходов бюджета). 
3) Условиями муниципального контракта на строительство не предусмотрены гарантийные сроки на озеленение, что затрудняет его восстановление по гарантии (риски дополнительных расходов  бюджета).

Объект:  МКУ «УКС города Курска».

В проверяемом периоде МКУ «УКС города Курска» заключен муниципальный контракт на строительство объекта капитального строительства («Гимназия №63 «Академия успеха»), в составе проектно-сметной документации предусмотрены работы по созданию объектов многолетнего озеленения.

МКУ «УКС города Курска» также выполнял функции технического заказчика в рамках муниципальных контрактов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог и МБОУ «СОШ №58».
Проверкой выявлены нарушения, в том числе:

1) Передача в муниципальную казну созданного в ходе строительства многолетнего озеленения не производилась.
2) В ходе контрольного осмотра созданного озеленения выявлено его частичное отсутствие (утрата) (признаки безрезультативных расходов бюджета).
3) Условиями муниципального контракта на строительство не предусмотрены гарантийные сроки на озеленение, что затрудняет его восстановление по гарантии (риски дополнительных расходов  бюджета).

Объект: МБОУ «СОШ №58».
На территории МБОУ «СОШ №58»  имеется многолетнее озеленение, созданное в ходе строительства по муниципальному контракту, заказчиком работ по которому  выступил  Комитет ГХ.
Проверкой выявлены нарушения, в том числе:

1) В ходе проведенных инвентаризаций не выявлены фактически имеющиеся на территории объекты многолетнего озеленения.
2) В учетных данных объекта контроля отсутствуют сведения об объектах многолетнего озеленения, созданных в ходе строительства МБОУ «СОШ №58».

Объект: МБОУ «Гимназия №63 «Академия успеха».
На территории МБОУ «Гимназия №63 «Академия успеха» имеется многолетнее озеленение, созданное в ходе строительства по муниципальному контракту, заказчиком работ по которому  выступил  МКУ «УКС города Курска».
Установлено, что в учетных данных объекта контроля отсутствуют сведения об объектах многолетнего озеленения, созданных в ходе строительства МБОУ «Гимназия №63 «Академия успеха».
Итоги: По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой города Курска направлены:
· отчет в адрес Главы города Курска, Курского городского Собрания;

· представление Комитету ДХ;
· представление  Комитету ГХ;
· представление МКУ «УКС города Курска»;
· представление МБОУ «СОШ №58»;
· представление МБОУ «Гимназия №63 «Академия успеха».









